



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

Schneller Planen und Bauen an Bundeswasserstraßen

Dr. Wiebke Mellwig,

Abteilungsleiterin Wasserstraßen, Schifffahrt BMDV

Warum „Schneller Planen und Bauen“ ?



Dialog zur erfolgreichen Umsetzung von Baumaßnahmen



Projektwille
Kommunikation
Entscheidungen



„Fluch der ersten Zahl“
Prototypen
„Mit-Gegen-Einander“

**Einfache Lösungen für
komplexe Probleme**
Leistungskultur statt
Absicherungskultur

Prof. Norbert Gebbeken



Prof. Gerd Gigerenzer

Dialog zur erfolgreichen Umsetzung von Baumaßnahmen

Strukturen




„Klare Projekt- und Entscheidungsstrukturen“

Projektumsetzung: Welche Empfehlungen halten Sie für besonders wichtig?



Organisationskultur



„gemeinsame Projektziele“

„Mut zur Verantwortung“

Interne Optimierung - Entscheidungskultur

Verwaltungsvorschrift VV-WSV 2107 – Entwurfsaufstellung

01.12.2023



<https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/verwaltungsvorschriften>

- ✓ Stärkung der Ämter
- ✓ Stärkung der Rolle der GDWS
- ✓ Rein digitale Bearbeitung
- ✓ Einheitliche Bearbeitungsgrundsätze als Grundlage des Arbeitens

Informationsangebote für die Anwender

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Klassische Schulungen | Informationsveranstaltung | AFZ-Schulungen | Vor-Ort-Schulungen | |
| Selbstgeleitetes Lernen | Informationsknotenpunkt | Online-Tutorials | Schulungshandbuch | |
| Austausch | Prüfendenworkshops | Genehmigendenworkshops | Aussprachetage | |
| Fragen & Antworten | Offene Sprechstunde | E-Mail-Postfach | Erfahrungssammlung/FAQ | |


Charta für die Zusammenarbeit



Charta für die
Zusammenarbeit
auf Baustellen an
Wasserstraßen




#1 Wir gehen
fair miteinander um
und respektieren einander



Dialogbasierte Vergabeverfahren

**Verhandlungsverfahren schaffen
Klarheit über**



Projektziel

- ✓ Reibungsloserer Bauablauf
- ✓ schnellere Bauzeit
- ✓ Preisstabilität
- ✓ Schonung Personalkapazitäten

Agile Arbeitsgruppe „Schneller Planen und Bauen“



Pragmatische Beschleunigung

Kommunizieren

Entscheiden

Realisieren

1. Moderne Verwaltung, positive Fehlerkultur und Mut zu Entscheidungen
2. Fachkräftegewinnung und Knowhow-Transfer
3. Umgang mit nachträglichen Vertragsänderungen
4. Vergabeverfahren



**EMPFEHLUNG ZUR PRAGMATISCHEN
BESCHLEUNIGUNG VON
PLANUNGSVERFAHREN UND
BAUABLÄUFEN**

kommunizieren · entscheiden · realisieren



VEREIN FÜR EUROPÄISCHE BINNENSCHIFFFAHRT UND WASSERSTRASSEN E.V.

BAUINDUSTRIE

HAUPTVERBAND DER DEUTSCHEN BAUINDUSTRIE E.V.

Absender

Kontakt

Bundesministerium für Digitales und Verkehr
Referat WS 11/WS 12
Robert-Schuman-Platz 1
53175 Bonn

Ansprechpartner
Dr. Katja Rettemeier
Gabriele Peschken
katja.rettemeier@bmdv.bund.de
gabriele.peschken@bmdv.bund.de
www.bmdv.bund.de
Tel. +49 (228) 99 300- 4211 / 4221

Bildnachweis

