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Lage und Situation

Weser-km 236,600

Mittlere Fallndhe: 3,10 m

2 Wehrfelder je 40 m

Leistung Wasserkraftwerk: 5 MW

Fischaufstiegsanlage am linken Ufer
vorhanden

Problem: Auffindbarkeit

Lésung: Neubau am rechten Ufer
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Fischaufstiegsanlage Schlisselburg

Was bisher geschah... :

= Machbarkeitsstudie 1996
= Neuplanung 2007

Stand 2008:

= e.on verkauft Wasserkraftanlagen
an Statkraft

= Folge: Planungen fir neue FAA
ausgesetzt
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Fischaufstiegsanlage Schlisselburg

Stand 2009:
= Statkraft baut neue FAA
= Beteiligung BfG / BAW

= Pilotprojekt fur weitere FAA
an der Weser

= Gemeinsame Vereinbarung zwischen
Bez.-Reg. Detmold, Statkraft und
WSD Mitte
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Variante 2:
Mavsrparallel

Variantenuntersuchung
Statkraft Markets GmbH
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Fischaufstiegsanlage Schlisselburg

Stand 2010:

= 01.03.2010: WSV erhélt neue
Zustandigkeit durch WHG

= Problem:

Welche Behorde erteilt kiinftig die
Bescheinigung der 6kologischen
Verbesserung der Wasserkraft-
anlagen gemaR § 23 EEG ?

» Derzeit keine einheitliche
Auffassung bzgl. der rechtlichen
Verantwortung zwischen
Bund und Land
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Voriante 3:
Maverquensng UW Fuge
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Erfahrungen und Erwartungen

Erfahrungen:

= Wechselnde Zustandigkeiten fihren
zu unterschiedlichen Beurteilungen

= Unterschiedliche Interessen der
Beteiligten

= Konstruktive Zusammenarbeit,
einschlieRlich BAW / BfG

Variante 4:
Maverquarung OW Fuge

Variantenuntersuchung
Statkraft Markets GmbH
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Erfahrungen und Erwartungen Wsvide

Erwartungen:
= Zugige Klarung der rechtlichen
Zustandigkeiten

= Enger fachlicher Austausch zwischen
WSV/Oberbehérden und Statkraft

= Einbeziehung Dritter zur
Verbesserung des 6kologischen
Potenzials
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Erfahrungen und Erwartungen Wwsv.de

Erwartungen: N
= Zlgige Klarung der rechtlichen 7 ' e
Zustandigkeiten [

= Enger fachlicher Austausch zwischen
WSV/Oberbehérden und Statkraft

= Einbeziehung Dritter zur
Verbesserung des 6kologischen
Potenzials

= Zigiges Genehmigungsverfahren
= Ziel: Beginn der Realisierung in 2010

= Pilotprojekt fir weitere FAA
an der Weser
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Fischaufstiegsanlage Schlisselburg ‘1
Erfahrungen und Erwartungen

Maik Thalmann

Plant Manager

Statkraft Markets GmbH
Kraftwerk Dérverden
Sympherallee 56

27313 Dorverden

Marcus Meyer

Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte
Am Waterlooplatz 5

30169 Hannover
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